

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
Obra: Praça Cidade Alta											
Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor dos serviços R\$	Meses							
				Mês 1 %	R\$	Mês 2 %	R\$	Mês 3 %	R\$	Mês 4 %	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,02	R\$380,32	100	R\$380,32	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00
2	PAVIMENTAÇÃO	14,47	R\$267.230,05	25	R\$66.807,51	25	R\$66.807,51	25	R\$66.807,51	25	R\$66.807,51
3	EQUIPAMENTOS ACADEMIA AO AR LIVRE	2,15	R\$ 39.763,25	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	100	R\$39.763,25
4	EQUIPAMENTOS PLAYGROUND	1,49	R\$ 27.457,53	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	100	R\$27.457,53
5	EQUIPAMENTOS EM GERAL	7,94	R\$ 146.630,15	0	R\$0,00	30	R\$43.989,04	0	R\$0,00	70	R\$102.641,10
6	QUADRA FUTEBOL SOCIETY	16,92	R\$ 312.515,19	25,00	R\$78.128,80	25,00	R\$78.128,80	25,00	R\$78.128,80	25,00	R\$78.128,80
7	QUADRA DE AREIA	2,76	R\$ 50.981,34	25,00	R\$12.745,33	25,00	R\$12.745,33	25,00	R\$12.745,33	25	R\$12.745,33
8	ARQUIBANCADA, ESCADA E RAMPA DE ACESSO	3,41	R\$ 62.950,14	100	R\$62.950,14	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00
9	ARQUIBANCADA QUADRAS	4,01	R\$ 74.144,15	0	R\$0,00	0	R\$0,00	50	R\$37.072,08	50	R\$37.072,08
10	QUIOSQUES	3,47	R\$ 64.029,57	0	R\$0,00	50	R\$32.014,78	50	R\$32.014,78	0	R\$0,00
11	CERCAMENTO	3,99	R\$ 73.622,89	0	R\$0,00	0	R\$0,00	50	R\$36.811,45	50	R\$36.811,45
12	PAISAGISMO	3,30	R\$ 60.940,85	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	100	R\$60.940,85
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10,00	R\$ 184.671,87	33,33	R\$61.557,29	33,33333	R\$61.557,29	0,00	R\$0,00	33,33333	R\$61.557,29
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2,93	R\$ 54.167,65	100	R\$54.167,65	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00
15	BANCOS EM CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA	1,78	R\$ 32.794,04	0	R\$0,00	50	R\$16.397,02	50	R\$16.397,02	0	R\$0,00
16	ESPELHO D'ÁGUA	0,61	R\$ 11.235,33	0	R\$0,00	33,33	R\$3.745,11	33,33	R\$3.745,11	33,33	R\$3.745,11
17	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	5,28	R\$97.482,81	50	R\$48.741,41	50	R\$48.741,41	0	R\$0,00	0	R\$0,00
18	ALVENARIAS APARENTES E PISOS	4,09	R\$75.537,38	0	R\$0,00	50,00	R\$37.768,69	50,00	R\$37.768,69	0,00	R\$0,00
19	ESQUADRIAS	2,86	R\$52.840,66	0	R\$0,00	0	R\$0,00	50	R\$26.420,33	50	R\$26.420,33
20	COBERTURA	4,68	R\$86.480,94	0	R\$0,00	0	R\$0,00	100	R\$86.480,94	0	R\$0,00
21	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	1,68	R\$30.978,93	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	100	R\$30.978,93
22	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,75	R\$32.330,31	50	R\$16.165,16	50	R\$16.165,16	0	R\$0,00	0	R\$0,00
23	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,41	R\$7.640,23	33,33	R\$2.546,74	0	R\$0,00	33,33	R\$2.546,74	33,33	R\$2.546,74
TOTAL		100%	R\$1.846.805,54		R\$404.190,31		R\$418.060,14		R\$436.938,78		R\$587.616,30
	ACUMULADO				R\$404.190,31		R\$822.250,46		R\$1.259.189,24		R\$1.846.805,54

Charrua, FEVEREIRO de 2024