

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													
Obra: Residência Unifamiliar Popular													
Item	Discriminação dos serviços	Peso	Valor dos	Meses									
		(%)	serviços	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,68	R\$7.865,86	20,00	R\$1.573,17	20,00	R\$1.573,17	20,00	R\$1.573,17	20,00	R\$1.573,17	20,00	R\$1.573,17
2	INFRAESTRUTURA	11,34	R\$53.180,19	20,00	R\$10.636,04	20,00	R\$10.636,04	20,00	R\$10.636,04	20,00	R\$10.636,04	20,00	R\$10.636,04
3	SUPRAESTRUTURA	4,84	R\$22.722,64	20,00	R\$4.544,53	20,00	R\$4.544,53	20,00	R\$4.544,53	20,00	R\$4.544,53	20,00	R\$4.544,53
4	VEDAÇÕES	13,72	R\$64.370,99	20,00	R\$12.874,20	20,00	R\$12.874,20	20,00	R\$12.874,20	20,00	R\$12.874,20	20,00	R\$12.874,20
5	ESQUADRIAS	10,36	R\$48.577,99	20,00	R\$9.715,60	20,00	R\$9.715,60	20,00	R\$9.715,60	20,00	R\$9.715,60	20,00	R\$9.715,60
6	PAVIMENTAÇÃO	8,06	R\$37.820,73	20,00	R\$7.564,15	20,00	R\$7.564,15	20,00	R\$7.564,15	20,00	R\$7.564,15	20,00	R\$7.564,15
7	COBERTURA	17,76	R\$83.306,32	20,00	R\$16.661,26	20,00	R\$16.661,26	20,00	R\$16.661,26	20,00	R\$16.661,26	20,00	R\$16.661,26
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,66	R\$26.544,33	20,00	R\$5.308,87	20,00	R\$5.308,87	20,00	R\$5.308,87	20,00	R\$5.308,87	20,00	R\$5.308,87
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	10,63	R\$49.847,78	20,00	R\$9.969,56	20,00	R\$9.969,56	20,00	R\$9.969,56	20,00	R\$9.969,56	20,00	R\$9.969,56
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,71	R\$3.326,90	20,00	R\$665,38	20,00	R\$665,38	20,00	R\$665,38	20,00	R\$665,38	20,00	R\$665,38
11	ACESSÓRIOS E APARELHOS	1,39	R\$6.498,56	20,00	R\$1.299,71	20,00	R\$1.299,71	20,00	R\$1.299,71	20,00	R\$1.299,71	20,00	R\$1.299,71
12	REVESTIMENTOS E PINTURA	13,85	R\$64.974,89	20,00	R\$12.994,98	20,00	R\$12.994,98	20,00	R\$12.994,98	20,00	R\$12.994,98	20,00	R\$12.994,98
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>R\$469.037,16</b>		<b>R\$93.807,43</b>		<b>R\$93.807,43</b>		<b>R\$93.807,43</b>		<b>R\$93.807,43</b>		<b>R\$93.807,43</b>
	<b>ACUMULADO</b>				<b>R\$93.807,43</b>		<b>R\$187.614,86</b>		<b>R\$281.422,30</b>		<b>R\$375.229,73</b>		<b>R\$469.037,16</b>

Charrua, 24 de ABRIL DE 2024

Arqª Natália Lindner  
CAU/RS A195299-4