
Item Discriminação dos serviços Peso Valor dos

(%) serviços Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,68 R$7.865,86 20,00 R$1.573,17 20,00 R$1.573,17 20,00 R$1.573,17 20,00 R$1.573,17 20,00 R$1.573,17

2 INFRAESTRUTURA 11,34 R$53.180,19 20,00 R$10.636,04 20,00 R$10.636,04 20,00 R$10.636,04 20,00 R$10.636,04 20,00 R$10.636,04

3 SUPRAESTRUTURA 4,84 R$22.722,64 20,00 R$4.544,53 20,00 R$4.544,53 20,00 R$4.544,53 20,00 R$4.544,53 20,00 R$4.544,53

4 VEDAÇÕES 13,72 R$64.370,99 20,00 R$12.874,20 20,00 R$12.874,20 20,00 R$12.874,20 20,00 R$12.874,20 20,00 R$12.874,20

5 ESQUADRIAS 10,36 R$48.577,99 20,00 R$9.715,60 20,00 R$9.715,60 20,00 R$9.715,60 20,00 R$9.715,60 20,00 R$9.715,60

6 PAVIMENTAÇÃO 8,06 R$37.820,73 20,00 R$7.564,15 20,00 R$7.564,15 20,00 R$7.564,15 20,00 R$7.564,15 20,00 R$7.564,15

7 COBERTURA 17,76 R$83.306,32 20,00 R$16.661,26 20,00 R$16.661,26 20,00 R$16.661,26 20,00 R$16.661,26 20,00 R$16.661,26

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5,66 R$26.544,33 20,00 R$5.308,87 20,00 R$5.308,87 20,00 R$5.308,87 20,00 R$5.308,87 20,00 R$5.308,87

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 10,63 R$49.847,78 20,00 R$9.969,56 20,00 R$9.969,56 20,00 R$9.969,56 20,00 R$9.969,56 20,00 R$9.969,56

10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,71 R$3.326,90 20,00 R$665,38 20,00 R$665,38 20,00 R$665,38 20,00 R$665,38 20,00 R$665,38

11 ACESSÓRIOS E APARELHOS 1,39 R$6.498,56 20,00 R$1.299,71 20,00 R$1.299,71 20,00 R$1.299,71 20,00 R$1.299,71 20,00 R$1.299,71

12 REVESTIMENTOS E PINTURA 13,85 R$64.974,89 20,00 R$12.994,98 20,00 R$12.994,98 20,00 R$12.994,98 20,00 R$12.994,98 20,00 R$12.994,98

TOTAL 100% R$469.037,16 R$93.807,43 R$93.807,43 R$93.807,43 R$93.807,43 R$93.807,43

ACUMULADO R$93.807,43 R$187.614,86 R$281.422,30 R$375.229,73 R$469.037,16
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